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PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS

$ 16.997ô880.000

APORTES

NACIONALES (Coldeportes) DISTRITALES

50% 50%

$ 8.498ô940 $ 8.498ô940

2010 2011

$ 4.102 Millones $4.396.531.744

Abril AbrilJulio Julio

50% 50%50% 50%

2.051 2.198.5 2.198.52.051

2010

$ 4.634 Millones

33% 67%

1.544.00

2011

$3.863.968.000 

3.090.00

ESTADIO DE FOOTBALL ñJAIME MORčN LEčNò-

CARTAGENA DE INDIAS

CAMPEONATO MUNDIAL SUB 20 -2011

Licitación 05 

Julio 26 ï2010

Licitación 06

Agosto 17- 2010

Licitación s/n

Octubre 8- 2010

INTERVENTORÍA  - $ 655 Millones

Convenio suscrito con Universidad de Cartagena  

Licitación s/n

Diciembre  2010
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PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS

$ 16.998 Millones

ESTADIO DE FOOTBALL ñJAIME MORčN LEčNò 

CARTAGENA DE INDIAS

CAMPEONATO MUNDIAL SUB 20 -2011

LICITACION  Nº 05 -2010

Remodelación planta baja de sombra - Túnel

Ampliación áreas de parqueo-Primera parte

$ 3.090 Millones

Distrito

$3.090Millones

Coldeportes

N.A.

LICITACION Nº 06-2010

Remodelación y mejoramiento tribuna alta sombra

Parcial de obras complementarias y generales

$ 5.150 Millones

Distrito

$1.544Millones

Coldeportes

$4.102. Millones

LICITACION s/n -2010

Mejoramiento graderías de sol existentes

Nuevas tribunas de sol, circulación y baños

$ 4.894 Millones

Distrito

$3.685 Millones

Coldeportes

$2.198,5 Millones

LICITACION s/n -2010

Instalacionesfinales - Ampliación parqueos

Dotaciónmobiliario.

$ 3.685 Millones

Distrito

$0,00 Millones

Coldeportes

$2.198,5 Millones

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Universidad de Cartagena

$ 655 Millones

Distrito

$655 Millones

Coldeportes

N.A.
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ESTADIO DE FOOTBALL ñJAIME MORčN LEčNò 

CARTAGENA DE INDIAS

CAMPEONATO MUNDIAL SUB 20 -2011

LICITACION Nº 05-2010
$ 3.090 Millones

Remodelación planta baja de sombra - Túnel

Ampliación áreas de parqueo-Primera parte

Arquitectónica

$1.321,15

Estructura

$1.051,79

Inst. Hidro-sanit.

$136,34

Inst. Eléctricas

$424,71

LICITACION Nº 06-2010
$ 5.150 Millones

Remodelación planta baja de sombra - Túnel

Ampliación áreas de parqueo-Primera parte

Arquitectónica

$799

Estructura

$3.079,78

Inst. Hidro-sanit.

$213,21 + $ 3,58

Inst. Eléctricas

$1.055,21
PublicaciónBorradorPliego: Mayo 20 / 2010

Resolucióndeapertura: Junio 15 / 2010

Visita técnicadeobra: Junio 18 / 2010

Inicio recepciónofertas: Junio 21 / 2010

Cierrerecepciónofertas: Julio 1 / 2010

Evaluaciónofertas: Julio 2ï12/2010

Trasladoinforme evaluación: Julio 13- 19 /2010

Fechalimite adjudicación: Julio 26/2010

PublicaciónBorradorPliego: Junio 15 / 2010

Resolucióndeapertura: Julio 6 / 2010

Visita técnicadeobra: Julio 9 / 2010

Inicio recepciónofertas: Julio 13 / 2010

Cierrerecepciónofertas: Julio 23 / 2010

Evaluaciónofertas: Jul26ïAgo 2 /2010

Trasladoinforme evaluación: Agosto 3 - 9 /2010

Fechalimite adjudicación: Agosto 17 /2010
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ESTADIO DE FOOTBALL ñJAIME MORčN LEčNò 
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CAMPEONATO MUNDIAL SUB 20 -2011

LICITACION S/N-2010
$ 4.894 Millones

Mejoramiento graderías bajasde sol existentes

Constr. tribunas altas de sol, circulación y baños

Arquitectónica

$1.769,92

Estructura

$2.784,42

Inst. Hidro-sanit.

$338,86

Inst. Eléctricas

$0,00

LICITACION S/N-2010
$ 3.685 Millones

Instalacionesfinales - Ampliación parqueos

Dotaciónmobiliario.

Pantalla 

$799,00

Silletería 

$1.094,54

Inst. Voz y datos.

$1.089,23

Equipos A.A.

$341,72

PublicaciónBorradorPliego: Agosto 20 / 2010

Resolucióndeapertura: Sept/bre 3 / 2010

Visita técnicadeobra: Sept/bre 7 / 2010

Inicio recepciónofertas: Sept/bre 8 / 2010

Cierrerecepciónofertas: Sept/bre 17 / 2010

Evaluaciónofertas: Sept/bre20ï27/2010

Trasladoinforme evaluación: Sept/bre28ïOct 5/10

Fechalimite adjudicación: Octubre 8/2010

PublicaciónBorradorPliego: Sept/bre 15 / 2010

Resolucióndeapertura: S/F

Visita técnicadeobra: S/F

Inicio recepciónofertas: S/F

Cierrerecepciónofertas: S/F

Evaluaciónofertas: S/F

Trasladoinforme evaluación: S/F

Fechalimite adjudicación: Noviembre2010
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ESTADIO DE FOOTBALL ñJAIME MORčN LEčNò 
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2010 2011
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13

Fases de 

intervención
Items

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Remodelación planta 

baja de sombra

Estructuras  

Inst. hidrosanitarias

Obra arquitectónica

Ampliación áreas de 

parqueo ïPrimera parte

Parcial de obras 

complementarias y 
generales

Instalaciones eléctricas, 

voz y datos
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Remodelación y 

mejoramiento de 

tribunas de sombra

Estructuras  

Inst. hidrosanitarias

Obra arquitectónica

Parcial de obras 

complementarias y 

generales

Instalaciones eléctricas, 

voz y datos

Inst. hidrosanitarias
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N

Mejoramiento graderías 

de sol existentes

Inst. hidrosanitarias

Obra arquitectónica

Nuevas tribunas de sol, 

circulación y baños

Estructuras  

Inst. hidrosanitarias

Obra arquitectónica
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A

C

I

O

N

S

/

N

Instalaciones finales y 

dotación

Silletería

Equipos de AA

Grama y sist. De riego

Circuito TV-Vigilancia

Sistema contra incendio

Señalización

Pantalla y tablero 

electróbico
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ESTADIO DE FOOTBALL ñJAIME MORčN LEčNò 

CARTAGENA DE INDIAS

CAMPEONATO MUNDIAL SUB 20 -2011

2010 2011

julio agosto  septiembre  octubre  noviembre  diciembre  enero  febrero  marzo  abril  mayo  Total

LIC. 05 -REMODELACIÓN PLANTA BAJA DE SOMBRA  

ESTRUCTURAS  149,32 193,23 184,45 193,23 202,02 129,55 1.051,80 

INST. HIDROSANITARIAS  23,47 30,37 28,99 30,37 23,13 136,33 

OBRA ARQUITECTÓNICA  122,23 158,18 150,99 158,18 165,37 150,99 64,71 970,65 

AMPLIACIÓN ÁREA DE PARQUEADEROS  55,29 113,03 103,21 97,06 368,59 

LIC. 06 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO TRIBUNAS DE SOMBRA  

ESTRUCTURAS  772,14 737,05 772,14 798,47 3.079,80 

INST. HIDROSANITARIAS  104,68 108,42 213,10 

OBRA ARQUITECTÓNICA  199,75 216,20 197,40 185,65 799,00 

LIC. S.N MEJORAMIENTO GRADERÍAS DE SOL  

INST. HIDROSANITARIAS  27,30 30,03 3,75 61,08 

OBRA ARQUITECTÓNICA  78,15 85,97 10,75 174,87 

LIC S.N.: NUEVAS TIBUNAS ALTAS DE SOL, CIRCULACIONES Y BAÑOS  

ESTRUCTURAS  620,48 682,53 713,56 651,51 116,34 2.784,42 

INST. HIDROSANITARIAS  61,90 68,09 71,18 64,99 11,61 277,77 

OBRA ARQUITECTÓNICA  71,78 733,72 669,92 119,63 1.595,05 

LIC. S.N. INSTALACIONES FINALES Y DOTACIÓN  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS  378,98 361,76 378,98 396,21 361,76 344,53 361,76 2.583,98 

INST. HIDROSANITARIAS  68,60 82,08 150,68 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y GENERALES 

SILLETERÍA NUMERADA GENERAL  450,90 429,43 488,47 1.368,80 

EQUIPOS AA.CC.  90,70 82,81 78,87 89,71 342,09 

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA 

DE RIEGO  

10,30 9,66 19,96 

CAMBIO DE GRAMA  64,92 73,85 138,77 

SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV Y 

VIGILANCIA  

54,91 52,29 59,48 166,68 

PANTALLA Y TABLERO ELÉCTRÓNICO  175,20 164,78 339,98 

SEÑALIZACIÓN  73,71 69,32 143,03 

SISTEMA CONTRAINCENDIO  122,85 115,53 238,38 

Total  295,02 1.532,90 2.355,75 2.903,36 3.620,17 3.289,71 1.924,97 1.082,93 - - 17.004,81 

Flujo de caja mensual

EGRESOS julio agosto  septiembre  octubre  noviembre  diciembre  enero  febrero  marzo  abril  mayo  junio julio

Mensuales 0 295,02 1532,9 2355,75 2903,36 3620,17 3289,71 1924,97 1082,93 0 0 0 0

Acumulados 0 295,02 1827,92 4183,67 7087,03 10707,2 13996,91 15921,88 17004,81 17004,81 17004,81 17004,81 17004,81

INGRESOS

Nacionales 2.051,21 2.051,21 2.198,26 2198,26

Distritales 1.544,90 3.090,00 3.870,97 

Mensuales - 3.596,11 3.090,00 2.051,21 - - - 3.870,97 - 2.198,26 - - 2.198,26 

Acumulados - 3.596,11 6.686,11 8.737,32 8.737,32 8.737,32 8.737,32 ######### ######### ######### ######### 14.806,55 17.004,81 

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 3.301,09 4.858,19 4.553,65 1.650,29 -1.969,88 -5.259,59 -3.313,59 -4.396,52 -2.198,26 -2.198,26 -2.198,26 0,00 
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